

Demandas de Projetos 2020 a 2022

Nº	Projeto/Ações	Descrição	Cliente	Descrição Detalhada	Estimativa de recursos necessários	Estimativa de recursos capital (itens)	Status	Resultados em 2020	Resultados em 2021	Resultados em 2022	Relacionamento com Riscos de TI do PDTIC	Objetivo Estratégico de TI
1	Backup (Fase II)	Rotina backup em completo funcionamento Apresentação do modelo novo de backup implantada	STI	Rotina backup em completo funcionamento Apresentação do modelo novo de backup implantada	8 membros	1 Servidor Patch Cord Fibra MM LC/LC 10 MTS	A fazer	A fazer	Andamento e conclusão	NA	3	5
2	Melhorias SISPOS	Melhorias solicitadas e acordadas em reuniões com a PROPMI	PROPMI	Módulo Diploma	4 membros	NA	A fazer	A fazer	Andamento e conclusão		2	8
3	Diploma Digital (graduação)	Implantação do Diploma Digital na Graduação	PROGRAD	Implantação do Diploma Digital da graduação com solução apresentada pela RNP	3 membros	Contratação serviço RNP	Planejamento	Iniciação	Andamento e conclusão	NA	2	7 e 8
4	Implantação do Ica-Atom e	Implantação das ferramentas Ica-atom e Archivemática	SDC	Implantação das ferramentas Ica-atom e archivemática para gestão arquivística pela SDC	6 membros	Equipamentos (2 servidores , Componentes para Storage EMC VNX 5400)	Planejamento	A fazer	Andamento e conclusão	NA	2	5
5	SISPTA - Avaliação de desempenho	Módulo de Avaliação de Desempenho	CPTA/PROGEPE	Continuidade do desenvolvimento do sistema de informações da CPTA - Módulo de avaliação de desempenho.	Aprox. 24 meses 1 gerente 1 analista negócio 3 desenv	3 notebooks	Planejamento	Iniciação	Andamento	Conclusão	1	8
6	Dashboard de projetos	Solução para facilitar o monitoramento de projetos da STI/UFF monitorados pelo PMO, com a apresentação de métricas	STI	O objetivo principal do projeto é fornecer um dashboard para monitoramento dos projetos da STI acompanhados pelo PMO, a partir de um conjunto de métricas.	2 membros	NA	Andamento	Conclusão	NA	NA	3	8 e 9
7	SGAWEB	Solução para gestão de sites	STI	Desenvolvimento de uma aplicação para permitir o cadastro de sites ativos hospedados, vincular o registro do site aos dados do proprietário, o recadastramento anual de site, autenticação via portal com tecnologia apropriada, o gerenciamento dos sites, consultas personalizadas e emissão de relatórios diversos.	4 membros	NA	Andamento	Conclusão	NA	NA	2	2 e 9
8	Novo SCP	Novo sistema de processos - SCP	GPCA	Implantação de Documentos Avulsos e de Processos Analógicos; Implantação de Documentos Avulsos Digitais; Importação dos processos do SCP Antigo.	NA	Custo de customização	A fazer	Planejamento	Andamento e conclusão	NA	1	8
9	Sistema Contratos	Sistema para controle de Contratos	PROPLAN	Implantação de um sistema para controle de contratos da UFF	NA	Custo de customização	A fazer	Planejamento	Andamento e conclusão	NA	1	8
10	Sistema de RH - Frequência e Cálculo de Horas	Sistema de RH UFF	PROGEPE	Módulo do Sistema de RH para controle de frequência e Cálculo de horas.	4 membros	2 notebooks	A fazer	A fazer	Planejamento	Andamento e conclusão	2	7 e 8
11	Sistema RH - Ficha Financeira	Sistema de RH UFF	PROGEPE	Módulo do Sistema de RH para controle de ficha financeira.	4 membros	NA	A fazer	A fazer	Planejamento	Andamento e conclusão	2	7 e 8