
Anexo V - Cronograma de  Operações

Demanda 2020 2021 2022
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Backup (Fase II)

Melhorias PIBIC

Dados Abertos - Expansão e Atualização de Dados 

Migração das contas de E-mail do Serviço @VM para Google

RH Fita Espelho

Implantação do Sistema RH Ficha Financeira

Implantação do RH Sistema de Incentivo à Qualificação

Implantação do RH Sistema de Frequência de Docentes e Calculo Horas

Implantação do RH Sistema de Consulta ao Cadastro e Contra-cheques 

SISPTA - Mapeamento de Competências - Migração de Dados

Implantação do SISPTA - Avaliação de Desempenho

Melhoria SIORG

SISPOS Implantação e  Treinamento

Novo Portal IDUFF

Implantação da Nova plataforma de identificação acadêmica

Implantação do ICA-Atom e Arquivemática no Portifólio STI

Transição do Serviço de Produção do Censo para a Área de Banco de dados

Implantação do Sistema Novo SCP no Portifólio STI

Implantação do Sistema de Diploma Digital no Portifólio STI

Implantação do Módulo CDC+

IDUFF - Solicitação de Ajustes

Implantação do Dashboard de projetos

Implantação do SGAWEB

Sistema Contratos

Data Warehouse da UFF

Integração do SISPOS com Google Classroom


