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Resultados   de   Infraestrutura   alcançados   em   2018   a   2020  

 

Projeto/Ação  Descrição  Status  Análise/Jus�fica�va  
Redundância   de  
acesso   à   internet  

Acesso   redundante   à   Internet  Parado  
10%  

Em   virtude   de   restrições   orçamentárias,   fim   de  
contratos   de   serviço   ,   redução   das   forças   de   trabalho  
e   não   aquisição   de   equipamentos   e   necessidades.   
  

Planejamento  
NAC-UFF  

Implantação   de   solução   de  
controle   de   acesso  

Parado  
25%  

Gerência   de  
networking  

Caracterização   de   Tráfego   -  
QoS   UFF   Novo   Protocolo   de  
Roteamento   -   OSPF   UFF   Novo  
Protocolo   de   Internet   -   IPV6  
UFF   NAT   UFF  

Parado   
40%  

Instrução   norma�va  
para   conec�vidade   à  
rede  

Criação   de   Instrução  
Norma�va   para   Conec�vidade  
à   Rede  

Não   iniciado   

Novo   sistema   de   DNS  Definição   da   estrutura   para  
DNS   e   implantação  

Não   iniciado   

Planejamento   de  
nova   topologia   do  
anel   UFF  

Planejamento   da  
implementação   de   Nova  
Topologia   do   BackBone   UFF  

Concluído  
100%  

 

 


